



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้นายกองการบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นหนึ่งคณะ โดยมีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ | ๔ |
| ๓.๓ การรายงานผล | ๕ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๖ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๗ |
| ๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เจดีย์หัก | ๘ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|-----------------------------------------------------|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๙ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑๒ |
| ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ | ๑๒ |
| ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ | ๑๓ |
| ๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล | ๑๔ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๕ |
| ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๗ |
| ๓. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) | ๑๙ |

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- | | |
|------------------------------------------------|----|
| ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๓๒ |
| ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | ๓๕ |

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเจดีย์หัก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับ ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร/ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเจดีย์หักหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก กำหนดแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักคืออะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. การดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก


๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. กำหนดกรอบระยะเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

- สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูล รายงานผลการติดตามและประเมินผล

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้นายกฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก/คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

๓. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเข้ามาปฏิบัติงาน

๔. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิผลและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตตำบลเจดีย์หัก

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดว่า ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประกอบด้วย

๑. นายสละ	นินนวล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย	สมบุรณจร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	กรรมการ
๓. นายเจียร	สุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๔. นางพิศ	หงษ์ทอง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายธรรมนุญ	บรรเจิดจรัสเลิศ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นายดำรงศักดิ์	ศรีอรุณ	ผอ.รพ.สต.ห้วยหมู	กรรมการ
๗. นางสาวสมจิตร	มันคง	ผอ.รพ.สต.เจดีย์หัก	กรรมการ
๘. นางนารีรัตน์	กันภูมิ	ผอ.กองคลัง	กรรมการ
๙. นายประทีป	สมบุรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางลัดดา	เอี่ยมมันต์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางนาถนภา	ป้อมน้อย	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสง่างาม สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรปลอดภัย ยาสะพัตต์สิ้นไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้

๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนโครงการที่ได้รับ การอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๔๗	๒๙	๒๙
๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๒	๒
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๐	๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิต	๕๖	๕๓	๓๓
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๕	๓
๖. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๑๑	๑๑	๘
รวม	๑๒๒	๑๐๐	๗๕

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑๒๒ โครงการ ได้รับการอนุมัติ ๑๐๐ โครงการ นำไปดำเนินการได้ ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๘% ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ ๗๕% ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ จัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๕,๐๓๓,๐๐๐	๙,๐๙๕,๒๘๖.๗๑	๖๐.๒๔
๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒๔,๐๐๐	๖๒,๖๕๓,๕๘	๕๐.๕๓
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิต	๓๘,๗๘๑,๔๐๐	๓๑,๗๒๓,๐๗๐.๔๐	๗๘.๕๔
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๓,๐๐๐	๒๐,๕๘๘	๘๑.๔๕
๖. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๘๖๗,๐๐๐	๕๖๒,๕๘๒.๙๕	๓๒.๖๘
รวม	๕๔,๘๖๘,๔๐๐	๔๑,๔๖๔,๑๘๑.๖๔	๗๕.๕๗

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ตามท้องถื่นการบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักได้ดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้อาชีพของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ได้รับสรุปได้ ดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
๓. เด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
๔. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
๕. ผู้สูงอายุได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
๖. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบที่ได้รับจากสาธารณภัยด้านต่าง ๆ
๗. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
๘. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
๙. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
๑๐. ประชาชนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างอาชีพใหม่ ๆ
๑๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
๑๒. ประชาชนได้รับบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักได้ความสะดวก เช่น ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
๑๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เสนอแนะ ร้องเรียนต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหา

๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายเท่าที่ควร
๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอ
๓. ปัญหาการเก็บขยะไม่ทั่วถึงของเจ้าหน้าที่
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
๕. ประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นจำนวนมาก
๖. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้

อุปสรรค

๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานมีไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักมีงบประมาณจำกัดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน
๓. การขยายตัวของเมืองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักสามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามอำนาจหน้าที่

แนวทางการแก้ไข

๑. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ
 - ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
 - บรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - จัดซื้อรถเก็บขยะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
 - พิจารณาดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่สุด โดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. การบริการประชาชน
 - จัดสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
 - จัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ใช้แบบรายงานตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕
๓.๕ กลยุทธ์	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕
๓.๘ แผนงาน	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕
รวมคะแนน	๑๐๐

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ใช้แบบรายงานตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือแบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๑. แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดเก็บข้อมูล

๑. จัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ในการจัดทำโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒. จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการดำเนินการจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

แหล่งข้อมูล

๑. การดำเนินการตามภารกิจของสำนัก/กอง และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ได้ปรากฏตามโครงการพัฒนาในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๒. การดำเนินการจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จากการประมวลผลข้อมูลการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้คะแนน ดังนี้

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๕๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๓๑
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙.๒๗
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๙.๔๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๘๑
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๙
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นของกลยุทธ์	๕	๔.๗๒
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๗๒
๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๙
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๕๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๗๕

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นข้อมูลที่เป็นจริงน่าเชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสดงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการแสดงผลกระทบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยง สอดคล้อง ชัดเจน

ยุทธศาสตร์

จากการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันนำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจน ครบถ้วน

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จากการประมวลผลข้อมูลการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้คะแนน ดังนี้

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๔๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๓๖
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๔๕
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๑๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๗๒
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๒
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๓
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๖๓
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๓
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๕๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๒
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๔.๗๓
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๘๒
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕.๑๖

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายในและภายนอกพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบทุกด้าน

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

-มีการวัดผลเชิงปริมาณจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผน ตลอดจนจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

-มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

-มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน แต่บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ และสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการ มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ

-มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

มีการวิเคราะห์แผนงานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญา

โครงการพัฒนา

-โครงการพัฒนามีชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

-วัตถุประสงค์โครงการชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน

-เป้าหมายหรือผลผลิตของโครงการค่อนข้างชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณรายจ่าย

-โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

-เป้าหมายโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

-โครงการค่อนข้างสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐

-โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

-โครงการที่ดำเนินการก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา

-การใช้จ่ายงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ประหยัด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่บางโครงการยังมีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากมีเป้าหมายโครงการเพิ่มขึ้น

-มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

-มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ผลที่เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

โครงการที่ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐ โครงการ

๑. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนการดำเนินการ			จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ			คิดเป็นร้อยละ
	ประจำปี ๒๕๖๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑-๒	รวม	ประจำปี ๒๕๖๓	จ่ายขาดเงิน สะสม	รวม	
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๔๗	๐	๔๗	๒๙	๐	๒๙	๖๑.๗๐
๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๐	๒	๒	๐	๒	๑๐๐
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิต	๕๔	๒	๕๖	๕๓	๐	๕๓	๙๔.๖๔
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๐	๕	๕	๐	๕	๑๐๐
๖. ด้านการเมืองการบริหารและการ พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๑๑	๐	๑๑	๑๑	๐	๑๑	๑๐๐
รวม	๑๒๐	๒	๑๒๒	๑๐๐	๐	๑๐๐	๘๑.๙๗

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณที่ปรากฏตามแผนการดำเนินงาน			
	ประจำปี ๒๕๖๓	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑-๒	จ่ายขาดเงินสะสม	รวม
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๔๙,๙๑๔,๐๐๐	๐	๐	๔๙,๙๑๔,๐๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิต	๔๐,๐๓๐,๘๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	๔๐,๓๙๐,๘๐๐
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๓๐๐,๐๐๐
๖. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๑,๖๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๖๒๐,๐๐๐
รวม	๙๑,๙๙๔,๘๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	๙๒,๓๕๔,๘๐๐

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		
	ประจำปี ๒๕๖๓	จ่ายขาดเงินสะสม	รวม
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๕,๐๓๓,๐๐๐	๐	๑๕,๐๓๓,๐๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒๔,๐๐๐	๐	๑๒๔,๐๐๐
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิต	๓๘,๗๘๑,๔๐๐	๐	๓๘,๗๘๑,๔๐๐
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๓,๐๐๐	๐	๖๓,๐๐๐
๖. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๘๖๗,๐๐๐	๐	๘๖๗,๐๐๐
รวม	๕๔,๘๖๘,๔๐๐	๐	๕๔,๘๖๘,๔๐๐

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๔๙,๙๑๔,๐๐๐	๑๕,๐๙๙,๐๐๐	๙,๐๙๕,๒๘๖.๗๑	๖๐.๒๔
๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๖๒,๖๕๓.๕๘	๕๐.๕๓
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิต	๔๐,๓๙๐,๘๐๐	๓๘,๗๘๑,๔๐๐	๓๑,๗๒๓,๐๗๐.๔๐	๗๔.๕๔
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๒๐,๕๘๘	๘๑.๔๕
๖. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๑,๖๒๐,๐๐๐	๘๖๗,๐๐๐	๕๖๒,๕๘๒.๙๕	๓๒.๖๘
รวม	๙๒,๓๕๔,๘๐๐	๕๔,๘๖๘,๔๐๐	๔๑,๔๖๔,๑๘๑.๖๔	๗๕.๕๗

โครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๒๕	๘๖.๒๑	๔	๑๓.๗๙	๐	๐	๒๙	๑๐๐.๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๑๐๐.๐๐
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิต	๓๓	๖๒.๒๖	๐	๐	๒๐	๓๗.๗๔	๕๓	๑๐๐.๐๐
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๖๐.๐๐	๐	๐	๒	๔๐.๐๐	๕	๑๐๐.๐๐
๖. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๘	๗๒.๗๓	๐	๐	๓	๒๗.๒๗	๑๑	๑๐๐.๐๐
รวม	๗๑	๗๑.๐๐	๔	๔.๐๐	๒๕	๒๕.๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

-มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด ๒๙ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งหมด ๔ โครงการ ดังนี้

ตารางที่ ๑

ที่	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๒ (บริเวณซอยบ้านหนองเจ้ ซ่างโรงงานเก้าเจียหลี ๒)	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๒,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (บริเวณซอยสะพานขาวต่อจากโครงการเดิม)	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านนายบุญล้อม - บ้านคุณผึ่ง)	๗๕๑,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๓ (บริเวณริมคลอง - บ้านนางยุพา)	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๕๐๐	๑,๕๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๓ (บริเวณบ้านคุณสาหร่าย)	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๕,๕๐๐	๕๐๐
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๔ (บริเวณซอยรัฐวิทยุซอย ๑)	๗๔๘,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (บริเวณบ้านนายมานพ นาคหนู)	๕๐๔,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๕ (บริเวณซอยหลังที่คอน)	๑,๐๕๐,๐๐๐	๗๓๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๕ (บริเวณบ้านน้ำขึ้น)	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้านนางบุญช่วย ไทยนงเทศ)	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๒,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำลอดถนน หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้านนายเพชร รอดเรือง)	๓๙๔,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๘,๐๐๐
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บริเวณบ้านนางละมุล ศรีนวลรอด)	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๑,๐๐๐

ที่	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๓	โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (บริเวณหลังบ้านนายแสวง)	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๐
๑๔	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวี หมู่ที่ ๗ (บริเวณบ้านผู้ช่วยสุนทร - ศาลา SML)	๕๕๔,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๘ (บริเวณหน้าผู้ใหญ่ดำรง - หน้าบ้านคุณนาม ตั้งอารมณ์)	๑,๑๓๙,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๘๙,๐๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๘ (บริเวณบ้านคุณเอนก ถึงบ้านแจ้งอ)	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๘ (ซอย ๕ บ้านทุ่งตาล)	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (บริเวณบ้านนายช่างเกลียว)	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (บริเวณบ้านนางน้อย เสียงพรหม)	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (บริเวณบ้านส้มปิ้น)	๕๕๓,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๔๓,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (บริเวณโรงงานพิสมัย - บ้านนายพูน)	๖๔๖,๐๐๐	๕๗๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐
๒๒	โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณรอบบ่อบำบัด หมู่บ้านเอื้ออาทร)	๕๗๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๘๑,๐๐๐
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อท่อระบายน้ำแขวงกาทาง (บริเวณปากทางเข้าห้างแม็คโคร) หมู่ที่ ๑๑	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒๔	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณบ้านสร้างมิตร)	๓๒,๐๐๐	๓๑,๒๘๖.๗๑	๗๑๓.๒๙
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณซอยร่มฟ้า ๑๑ เชื่อม ซอยบ้านร่มฟ้า ๑๓)	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๐
รวม		๑๐,๔๖๘,๐๐๐	๙,๐๙๕,๒๘๖.๗๑	๑,๓๗๒,๗๑๓.๒๙

ที่	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๗ (บริเวณที่สาธารณะ จำนวน ๒ แห่ง)	๑,๒๕๓,๐๐๐	๐	๑,๒๕๓,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านชิตชัยนิเวศน์ หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณจากทางเข้า ด้านถนนเพชรเกษม - บ้านเลขที่ ๑๑/๑๘)	๒,๑๖๒,๐๐๐	๐	๒,๑๖๒,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณประตูหลัง โรงเรียนวัดเขาวัง เชื่อมต่อเขตเทศบาลเมืองราชบุรี)	๕๑๓,๐๐๐	๐	๕๑๓,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณรอบเขาวังต่อจากโครงการเดิม)	๖๓๗,๐๐๐	๐	๖๓๗,๐๐๐
รวม		๔,๕๖๕,๐๐๐	๐	๔,๕๖๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

-มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด ๒ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๒๔,๐๐๐	๒๓,๘๙๑	๑๐๙
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๗๖๒.๕๘	๖๑,๒๓๗.๔๒
รวม		๑๒๔,๐๐๐	๖๒,๖๕๓.๕๘	๖๑,๓๔๖.๔๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

-ไม่มีการวางแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต

มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด ๕๓ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๓๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งหมด ๒๐ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาตามอัธยาศัยของเยาวชนตำบลเจดีย์หัก	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๘,๐๕๒.๗๙	๒๑,๙๔๗.๒๑
๒	โครงการค่ายพุทธบุตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๓๐.๗๙	๔๕,๙๖๙.๒๑
๓	โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๒๗.๗๙	๗๗๒.๒๑
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๙๘๖.๕๖	๖๖,๐๑๓.๔๔
๕	โครงการแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย	๑๒,๐๐๐	๓,๙๙๙.๗๙	๘,๐๐๐.๒๑
๖	โครงการเยาวชนนักอนุรักษ์	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๗๙๗.๗๙	๓,๒๐๒.๒๑
๗	โครงการกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเจดีย์หัก	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๑๔.๗๙	๘๕.๒๑
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ โรงเรียน	๒,๖๒๔,๐๐๐	๒,๓๑๖,๙๔๐	๓๐๗,๐๖๐
๙	ส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนภายในตำบลเจดีย์หัก	๑,๕๐๐,๐๐๐	๘๑๓,๐๒๓.๐๔	๖๘๖,๙๗๖.๙๖
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๕๔,๑๕๐	๑,๐๐๑,๒๖๐	๒๕๒,๘๙๐
๑๑	โครงการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้	๒,๖๒๔,๐๐๐	๒,๓๑๖,๙๔๐	๓๐๗,๐๖๐
๑๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลเจดีย์หัก	๓๓๐,๐๐๐	๓๐๖,๖๙๖.๖๑	๒๓,๓๐๓.๓๙
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๙,๑๐๐	๙,๐๔๓.๒๐	๕๖.๘๐
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๙๐,๐๐๐	๑๕๔,๙๗๐	๓๕,๐๓๐
๑๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐

ที่	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และศึกษาดูงาน	๖๔,๐๐๐	๓๘,๑๐๐	๒๕,๙๐๐
๑๗	โครงการอาหารปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	๒,๕๖๘	๒๗,๔๓๒
๑๘	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องยุคความรุนแรงในครอบครัว	๒๕,๐๐๐	๒๔,๖๓๒.๔๐	๓๖๗.๖๐
๑๙	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๗,๒๖๐.๘๐	๙๒,๗๓๙.๒๐
๒๐	โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๘,๔๗๕.๔๐	๒๑,๕๒๔.๖๐
๒๑	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เจดีย์หัก	๖๐๕,๐๐๐	๒๙๒,๑๗๘.๕๐	๓๑๒,๘๒๑.๕๐
๒๒	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลเจดีย์หัก	๑๗๐,๐๐๐	๒๙,๑๐๕.๒๐	๑๔๐,๘๙๔.๘๐
๒๓	โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลเจดีย์หัก	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๙๔๑.๕๐	๗๙,๐๕๘.๕๐
๒๔	โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๔๑	๔,๗๕๙
๒๕	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐
๒๖	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๓๐.๔๐	๓,๑๖๙.๖๐
๒๗	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลเจดีย์หัก	๒๑,๘๗๖,๐๐๐	๑๙,๐๑๑,๓๐๐	๒,๘๖๔,๗๐๐
๒๘	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลเจดีย์หัก	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๘๐๐	๗๙๙,๒๐๐
๒๙	โครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๘๑,๕๐๐	๓๘,๕๐๐
๓๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๑๒.๑๐	๑๔,๙๘๗.๙๐
๓๑	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑๗,๖๓๕.๒๐	๑๒,๓๖๔.๘๐
๓๒	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๑,๐๐๐	๓๖๙.๗๙	๖๓๐.๒๑
๓๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เจดีย์หัก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐
รวม		๓๗,๗๕๔,๒๕๐	๓๑,๕๓๔,๘๓๓.๔๔	๖,๒๑๙,๔๑๖.๕๖

ที่	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐
๒	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขแมวและขึ้นทะเบียนสุนัขแมว	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๖	โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐
๗	โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการเปิดให้ผู้สูงวัยร่วมใจสร้างสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๑๐	โครงการสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐
๑๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเจดีย์หัก	๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐
๑๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเจดีย์หัก	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๔	โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
๑๕	โครงการรณรงค์ ป้องกันต่อต้านและห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๑๖	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
๑๗	โครงการ อบต.พบประชาชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๑๘	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๑๙	โครงการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุเจดีย์ (เจดีย์หัก)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๒๐	โครงการท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวม		๑,๒๗๓,๐๐๐		๑,๒๗๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด ๕ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๖,๑๘๕.๒๐	๓๓,๘๑๔.๘๐
๒	โครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๘	๙๑.๒๐
๓	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	๔,๔๙๔	๕๐๖
รวม		๕๕,๐๐๐	๒๐,๕๘๘	๓๔,๔๑๒

ที่	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐
๒	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
รวม		๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

-มีการวางแผนโครงการ ทั้งหมด ๑๑ โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น ๘ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด ๓ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๕,๖๒๑	๓๗๙
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังและเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๙๗๑	๙,๐๒๙
๓	โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	๘,๗๔๖	๑๑,๒๕๔
๔	โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	๒๐๐,๐๐๐	๘๓,๙๐๐	๑๑๖,๑๐๐
๕	โครงการแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๓,๙๐๐	๘๖,๑๐๐

ที่	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามรอบการประเมิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๖	โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๗,๐๐๐	๑๖,๒๓๖.๘๐	๗๖๓.๒๐
๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๙๖.๓๕	๖๐๓.๖๕
๘	โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑๔,๐๐๐	๑๓,๘๑๑.๘๐	๑๘๘.๒๐
รวม		๗๑,๐๐๐	๕๖๒,๕๘๒.๙๕	๒๒๔,๔๑๗.๐๕

ที่	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนในการ บริหารท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๒	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หน้าที่และความ รับผิดชอบของศูนย์ยุติธรรมตำบลเจดีย์หัก (เชิงรุก)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
๓	โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวม		๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักจึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร จัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักเป็น ตำบลที่มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสง่างาม สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร ปลอดภัย ยาสเสพติดสิ้นไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนเส้นทางคมนาคม สะพาน ระบบการระบายน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ จัดให้มีไฟฟ้า/น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้า/ประปาตาม สภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วทั้งตำบลเจดีย์หัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ พัฒนาระบบชุมชนและระบบสินค้าทางการเกษตรของตำบลเจดีย์หัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามฤดูกาลต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จัดให้มีระบบการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งระบบการบำบัดน้ำเสียในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของเจ้าหน้าที่ สนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑๒๒ โครงการ ได้รับการอนุมัติ ๑๐๐ โครงการ นำไปดำเนินการได้ ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๘% ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ ๗๕% ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๔๗	๒๙	๒๙
๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๒	๒
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๐	๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิต	๕๖	๕๓	๓๓
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๕	๓
๖. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๑๑	๑๑	๘
รวม	๑๒๒	๑๐๐	๗๕

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๐๐ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๘๖๘,๔๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่จัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๕,๐๓๓,๐๐๐	๙,๐๙๕,๒๘๖.๗๑	๖๐.๒๔
๒. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒๔,๐๐๐	๖๒,๖๕๓,๕๘	๕๐.๕๓
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๐	๐	๐
๔. ด้านคุณภาพชีวิต	๓๘,๗๘๑,๔๐๐	๓๑,๗๒๓,๐๗๐.๔๐	๗๘.๕๔
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖๓,๐๐๐	๒๐,๕๘๘	๘๑.๔๕
๖. ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	๘๖๗,๐๐๐	๕๖๒,๕๘๒.๙๕	๓๒.๖๘
รวม	๕๔,๘๖๘,๔๐๐	๔๑,๔๖๔,๑๘๑.๖๔	๗๕.๕๗

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักจึงได้ดำเนินการนำข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักควรมีการเสนอการกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีงบประมาณ เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้เท่าที่ควร

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเจดีย์หัก เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมากขึ้น